



GRAFF EXPRESS :: ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЯДА	ЧЕТВЪРТЪК	ПЕТЪК	СЪБОТА	НЕДЕЛЯ
					1.08	2.08
				10:00 -15:00 поставяне на основа върху всички стени в последователност: Стена 3, Стена 2, Стена 1;	10:00 -15:00 поставяне на основа върху всички стени в последователност: Стена 3, Стена 2, Стена 1; 15:00 - 19:00 Arsek & Erase Стена 3	10:00-15:00 STEN, Kotk Стена 2 15:00 -19:00 - MOUSE, Arsek & Erase Стена 3 и Стена 1
3.08	4.08	5.08	6.08	7.08	8.08	9.08
10:00-15:00 Arsek & Erase Стена 3	10:00-15:00 Arsek & Erase Стена 3	10:00-15:00 Mouse Стена 1	10:00-15:00 Mouse Стена 1	10:00-15:00 Mouse Стена 1	10:00-15:00 Mouse Стена 1	10:00-15:00 Mouse Стена 1
15:00-19:00 KOTK, JahOne Стена 2	15:00-19:00 KOTK, JahOne Стена 2	15:00-19:00 Jahone Стена 2	15:00-19:00 Jahone Стена 2	15:00-19:00 Jahone Стена 2	15:00-19:00 Sten, Jahone Стена 2	15:00-19:00 Sten, Jahone Стена 2
10.08	11.08	12.08	13.08			
10:00 - 19:00 ЕПИК, GLOW Стена 2	10:00 - 19:00 ЕПИК, GLOW Стена 2	10:00 - 19:00 ЕПИК, GLOW Стена 2	10:00 - 15:00 Русиване на винил 16:00 неформално откриване - провеждане на онлайн тур			